



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sudirman No 1 Telp/Fax (0752) 76304-76310 Lubuk Basung 26415
www.kabupaten-agam.go.id

Matrik Realisasi PBJ Triwulan IV (cutt of tanggal 30 November 2023)

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TENDER / SELEKSI	REALISASI (NILAI KONTRAK)	PROSES PBJ								KET.	
				DALAM PROSES PENGADAAN		SUDAH TANDA TANGAN KONTRAK		PELAKSANAAN BELUM DIMULAI		DALAM PROSES PELAKSANAAN			
				PAKET	NILAI KONTRAK	PAKET	NILAI KONTRAK	PAKET	NILAI KONTRAK	PAKET	NILAI KONTRAK		
1 SEKRETARIAT DAERAH													
	1	Belanja bahan tekstil/kain sarung	405.150.000,00	450.000.000,00	1	1	405.150.000,00	1	1	405.150.000,00	1	405.150.000,00	SELESAI 100%
2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH													
	2	Pembuatan Dokumen Rencana Kontigensi	238.865.118,00	300.000.000,00	1	1	238.865.118,00	1	1	238.865.118,00	1	238.865.118,00	SELESAI 100%
3 DINAS KESKIHATAN													
	3	Pembangunan Pustu Anak Ala Tabik	520.000.000,00	520.000.000,00	1	1	499.500.000,00	1	1	499.500.000,00	1	499.500.000,00	SELESAI 100%
	4	Pembangunan Pustu Tompek	520.000.000,00	520.000.000,00	1	1	480.804.736,22	1	1	480.804.736,22	1	480.804.736,22	SELESAI 100%
	5	Pembangunan Pustu jorong Tanjung Sari Sungai Batang	450.000.000,00	450.000.000,00	1	1	387.001.936,79	1	1	387.001.936,79	1	387.001.936,79	SELESAI 100%
5 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN													
	6	Pengadaan Benih Ikan, Pakan, Sarana dan Prasarana Budidaya Untuk Kelompok Pembudidaya Ikan	295.032.100,00		1	1		1	1		1		Gagal (Pindah ke E-katalog)
4 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARAHAGA													
	7	Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata	369.199.000,00	369.199.000,00	1	1	352.021.981,71	1	1	352.021.981,71	1	352.021.981,71	SELESAI 100%
	8	Pembangunan Gedung Olahraga di Kec. Kamang Magek	1.117.230.000,00	1.117.230.000,00	1	1	1.044.260.082,23	1	1	1.044.260.082,23	1	1.044.260.082,23	SELESAI 100%
	9	Fasilitas Aksesibilitas	445.000.000,00	445.000.000,00	1	1	378.340.724,54	1	1	378.340.724,54	1	378.340.724,54	SELESAI 100%
	10	Lanjutan Pembuatan dokumen AMDAL Bandar Mulara	300.000.000,00	300.000.000,00	1	1	295.269.712,50	1	1	295.269.712,50	1	295.269.712,50	SELESAI 100% (Penunjukan)
	11	Pembuatan Ruang Ganti dan Ruang Sekretariat Lapangan Bola Padang Koto Gadang Kec. Palembayan	260.910.000,00	260.910.000,00	1	1	247.255.091,82	1	1	247.255.091,82	1	247.255.091,82	SELESAI 100%
	12	Penataan Lanskap dan Kelenjapannya	384.500.000,00	384.500.000,00	1	1	371.411.352,02	1	1	371.411.352,02	1	371.411.352,02	SELESAI 100%

NO	NAMA OPD	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TENDER / SELEKSI	REALISASI (NILAI KONTRAK)	PROSES PBJ				KET.				
					DALAM PROSES PENGADAAN		SUDAH TANDA TANGAN KONTRAK			PELAKSANAAN BELUM DIMULAI			
					PAKET	NILAI KONTRAK	PAKET	NILAI KONTRAK		PAKET	NILAI KONTRAK		
		13 Rehabilitasi Gedung Kreatif Hub	1.775.000.000,00	1.636.333.324,99	1	1.775.000.000,00	1	1.636.333.324,99	1	1.636.333.324,99	1	1.636.333.324,99	SELESAI 100%
5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG													
		14 PAKET I (DAK)	16.709.826.000,00	14.050.818.666,75	1	16.709.826.000,00	1	14.050.818.666,75	1	14.050.818.666,75	1	14.050.818.666,75	SELESAI 100%
		15 PAKET II (DAK)	8.368.394.000,00	7.877.860.972,23	1	8.368.394.000,00	1	7.877.860.972,23	1	7.877.860.972,23	1	7.877.860.972,23	SELESAI 100%
		16 PAKET I (DAU)	11.639.000.000,00	10.098.489.624,00	1	11.639.000.000,00	1	10.098.489.624,00	1	10.098.489.624,00	1	10.098.489.624,00	SELESAI 100%
		17 PAKET II (DAU)	7.490.000.000,00	7.068.071.093,94	1	7.490.000.000,00	1	7.068.071.093,94	1	7.068.071.093,94	1	7.068.071.093,94	SELESAI 100%
		18 PAKET III (DAU)	6.720.000.000,00	6.383.412.928,96	1	6.720.000.000,00	1	6.383.412.928,96	1	6.383.412.928,96	1	6.383.412.928,96	SELESAI 100%
		19 PAKET IV (DAU)	3.425.000.000,00	3.247.242.038,60	1	3.425.000.000,00	1	3.247.242.038,60	1	3.247.242.038,60	1	3.247.242.038,60	SELESAI 100%
		20 PAKET V (DAU)	2.520.000.000,00	2.386.495.400,05	1	2.520.000.000,00	1	2.386.495.400,05	1	2.386.495.400,05	1	2.386.495.400,05	SELESAI 100%
		21 PAKET VI (DAU)	1.900.000.000,00	1.750.000.000,00	1	1.900.000.000,00	1	1.750.000.000,00	1	1.750.000.000,00	1	1.750.000.000,00	SELESAI 100%
		22 PAKET VII (DAU)	1.140.000.000,00	1.110.198.879,52	1	1.140.000.000,00	1	1.110.198.879,52	1	1.110.198.879,52	1	1.110.198.879,52	SELESAI 100%
		23 PAKET VIII (DAU)	1.000.000.000,00	898.567.000,00	1	1.000.000.000,00	1	898.567.000,00	1	898.567.000,00	1	898.567.000,00	SELESAI 100%
		24 PAKET IX (DAU)	1.000.000.000,00	941.991.799,09	1	1.000.000.000,00	1	941.991.799,09	1	941.991.799,09	1	941.991.799,09	SELESAI 100%
		25 PAKET X (DAU)	500.000.000,00	462.997.337,57	1	500.000.000,00	1	462.997.337,57	1	462.997.337,57	1	462.997.337,57	SELESAI 100%
		26 PAKET I (DAU) JBT	1.124.912.000,00	1.066.706.041,66	1	1.124.912.000,00	1	1.066.706.041,66	1	1.066.706.041,66	1	1.066.706.041,66	SELESAI 100%
		27 PAKET II (DAU) JBT	976.509.000,00	780.758.400,00	1	976.509.000,00	1	780.758.400,00	1	780.758.400,00	1	780.758.400,00	SELESAI 100%
		28 PAKET III (DAU) JBT	1.839.539.000,00	1.550.000.000,00	1	1.839.539.000,00	1	1.550.000.000,00	1	1.550.000.000,00	1	1.550.000.000,00	SELESAI 100%
		29 PAKET IV (DAU) JBT	700.000.000,00	640.162.690,49	1	700.000.000,00	1	640.162.690,49	1	640.162.690,49	1	640.162.690,49	SELESAI 100%
		30 PAKET V (DAU) JBT	380.000.000,00	316.492.600,00	1	380.000.000,00	1	316.492.600,00	1	316.492.600,00	1	316.492.600,00	SELESAI 100%
		31 PAKET VI (DAU) JBT	308.750.000,00	300.797.458,30	1	308.750.000,00	1	300.797.458,30	1	300.797.458,30	1	300.797.458,30	SELESAI 100%
		32 PAKET IX (DAU) JBT	364.948.000,00	346.422.834,16	1	364.948.000,00	1	346.422.834,16	1	346.422.834,16	1	346.422.834,16	SELESAI 100%
		Pengawasan Pembangunan Masjid Sirah Kawasan Pasia Tiku	511.060.000,00	484.872.420,00	1	511.060.000,00	1	484.872.420,00	1	484.872.420,00	1	484.872.420,00	SELESAI 100%
		Pembangunan Masjid Sirah Kawasan pasia Tiku	11.499.961.400,00	10.875.122.828,59	1	11.499.961.400,00	1	10.875.122.828,59	1	10.875.122.828,59	1	10.875.122.828,59	SELESAI 100%
		Rehab Gedung pengolahan AMDK	2.999.971.700,00	2.923.773.097,36	1	2.999.971.700,00	1	2.923.773.097,36	1	2.923.773.097,36	1	2.923.773.097,36	SELESAI 100%
		Rehab Gedung Polres Agam	799.964.500,00	643.959.060,13	1	799.964.500,00	1	643.959.060,13	1	643.959.060,13	1	643.959.060,13	SELESAI 100%

NO	NAMA OPD	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TENDER / SELEKSI	REALISASI (NILAI KONTRAK)	PROSES PBJ										KET.
					DALAM PROSES PENGADAAN		SUDAH TANDA TANGAN KONTRAK		PELAKSANAAN BELUM DIMULAI		DALAM PROSES PELAKSANAAN		PELAKSANAAN TELAH SELESAI (100%)		
					PAKET	NILAI KONTRAK	PAKET	NILAI KONTRAK	PAKET	NILAI KONTRAK	PAKET	NILAI KONTRAK	PAKET	NILAI KONTRAK	
					1	255.066.000,00	1	188.838.195,00	1	188.838.195,00	1	188.838.195,00	1	188.838.195,00	SELESAI 100%
		37 Pengawasan Teknis Jembatan Paket II	255.066.000,00	188.838.195,00	1	255.066.000,00	1	188.838.195,00	1	188.838.195,00	1	188.838.195,00	1	188.838.195,00	SELESAI 100%
		38 Pengawasan Teknis Jembatan Paket I	255.066.000,00	185.278.425,00	1	255.066.000,00	1	185.278.425,00	1	185.278.425,00	1	185.278.425,00	1	185.278.425,00	SELESAI 100%
		39 Pengawasan Jalan Wilayah Bagian Barat	250.782.000,00	221.453.325,00	1	250.782.000,00	1	221.453.325,00	1	221.453.325,00	1	221.453.325,00	1	221.453.325,00	SELESAI 100%
		40 Pengawasan Jalan Paket I (DAK)	250.782.000,00	215.499.285,00	1	250.782.000,00	1	215.499.285,00	1	215.499.285,00	1	215.499.285,00	1	215.499.285,00	SELESAI 100%
		41 Pengawasan Jalan Wilayah Bagian Timur	250.782.000,00	221.586.525,00	1	250.782.000,00	1	221.586.525,00	1	221.586.525,00	1	221.586.525,00	1	221.586.525,00	SELESAI 100%
		42 Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Benuahampu	900.000.000,00	825.335.061,00	1	900.000.000,00	1	825.335.061,00	1	825.335.061,00	1	825.335.061,00	1	825.335.061,00	SELESAI 100%
		43 Lanjutan Pembangunan Trotoar Batukaran Nagari Sungai Pua Kec. Sungai Pua Kab. Agam	600.509.217,00	480.403.488,80	1	600.509.217,00	1	480.403.488,80	1	480.403.488,80	1	480.403.488,80	1	480.403.488,80	SELESAI 100%
		44 Lanjutan Drainase Pintu Angin ke Banda Gadang Nagari Baragak Kec. Sungai Pua Kab. Agam	260.750.768,00	208.532.241,07	1	260.750.768,00	1	208.532.241,07	1	208.532.241,07	1	208.532.241,07	1	208.532.241,07	SELESAI 100%
		45 Trotoar Simpang Labuah Lamunai menuju Puskesmas dan Kantor Wali Nagari Sungai Pua, Nagari Sungai Pua, Kec. Sungai Pua Kab. Agam	477.454.050,00	396.452.000,00	1	477.454.050,00	1	396.452.000,00	1	396.452.000,00	1	396.452.000,00	1	396.452.000,00	SELESAI 100%
		46 Pembangunan Drainase Jalan Koto Batu Jorong VI Part Panjang Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam	715.873.488,00	572.743.931,86	1	715.873.488,00	1	572.743.931,86	1	572.743.931,86	1	572.743.931,86	1	572.743.931,86	SELESAI 100%
		47 Drainase Jalan dari Simpang Kubang Jorong Kampung IV Sempai Batu Sanggul Jorong Tigo Surau, Nagari Kotobaru Kec. Baso, Kab. Agam	1.109.577.737,00	843.266.750,40	1	1.109.577.737,00	1	843.266.750,40	1	843.266.750,40	1	843.266.750,40	1	843.266.750,40	SELESAI 100%
		48 Lanjutan Pengecoran Jalan Panji Kuba Gadang Jorong Labuah Nagari Sungai Barang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam	237.500.000,00	189.996.575,73	1	237.500.000,00	1	189.996.575,73	1	189.996.575,73	1	189.996.575,73	1	189.996.575,73	SELESAI 100%
		49 Pengecoran atau Rehab Jalan Duku mudik Jorong Piladang nagari ampek koto kecamatan palembayan	235.600.000,00	188.476.306,65	1	235.600.000,00	1	188.476.306,65	1	188.476.306,65	1	188.476.306,65		188.476.306,65	SELESAI 100%
		50 Di. Baruah Salo (13070028)	1.374.748.843,00	1.099.792.000,00	1	1.374.748.843,00	1	1.099.792.000,00	1	1.099.792.000,00	1	1.099.792.000,00		1.099.792.000,00	SELESAI 100%
		51 Batang Tikalak	350.000.000,00	333.094.905,44	1	350.000.000,00	1	333.094.905,44	1	333.094.905,44	1	333.094.905,44		333.094.905,44	SELESAI 100%

NO	NAMA OPD	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TENDER / SELEKSI	REALISASI (NILAI KONTRAK)	PROSES PBJ												KET.		
					DALAM PROSES PENGADAAN		SUDAH TANDA TANGAN KONTRAK		PELAKSANAAN BELUM DIMULAI				DALAM PROSES PELAKSANAAN					PELAKSANAAN TELAH SELESAI (100%)	
					PAKET	NILAI KONTRAK	PAKET	NILAI KONTRAK	PAKET	NILAI KONTRAK	PAKET	NILAI KONTRAK	PAKET	NILAI KONTRAK	PAKET	NILAI KONTRAK			
					1	234.000.000,00	1	187.145.030,08	1	187.145.030,08	1	187.145.030,08	1	187.145.030,08	SELESAI 100%				
	68	Rabat Beton Ateh Pauah Taman Raya Jorong Subarang Balingka Kec. IV Koto	234.000.000,00	187.145.030,08															
	69	Pembangunan saluran drainase dan rabat beton serta dam penahan tanah Jalan Produksi pertanian Gurun Koto Rantang	719.950.000,00	575.953.008,28	1	719.950.000,00	1	575.953.008,28	1	575.953.008,28	1	575.953.008,28	1	575.953.008,28	SELESAI 100%				
	70	Pembangunan Jalan Produksi Usaha Tani Masang' Tengah Jorong Koto Tinggil Nagari Ampek Koto Kecamatan Palembayan	216.000.000,00	172.798.650,36	1	216.000.000,00	1	172.798.650,36	1	172.798.650,36	1	172.798.650,36	1	172.798.650,36	SELESAI 100%				
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
	71	Pembangunan Perbaikan Drainase dan Jalan Lingkungan Perumahan Relokasi Dama Gadang, Jorong Dalko Dama Gadang, Nagari Dalko, Kec. Tanjung Raya	328.956.481,00	308.936.970,96	1	328.956.481,00	1	308.936.970,96	1	308.936.970,96	1	308.936.970,96	1	308.936.970,96	SELESAI 100%				
10	DINAS SOSIAL																		
	72	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	528.242.000,00	502.870.150,00	1	528.242.000,00	1	502.870.150,00	1	502.870.150,00	1	502.870.150,00	1	502.870.150,00	SELESAI 100%				
		TOTAL	111.937.669.165,00	99.928.799.998,87	72	111.642.637.065,00	72	99.928.799.998,87	74	99.928.799.998,87	71	99.928.799.998,87	66	99.928.799.998,87					

